

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড

নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ

বিষয়: ২০২৩-২৪ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি)।

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নিকরণের সময়
১	সিআই মিল রোলার ডি-শেলিং ও রি শেলিং-করণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৫৫,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
২	৪নং বয়লায়ের আইডি ফ্যান কমপ্লিট নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৩	১ হতে ৪নং মিলের টেইলবার নতুন তৈরিকরণ (শুলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৪	১ হতে ৪নং মিলের রোলার পিনিয়ন নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,৯০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-

(Handwritten signatures and initials)

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	বৃত্তি আস্বরের তারিখ	বৃত্তি আস্বরের মোট সময়	বৃত্তি সম্পাদকবর্গের সময়
৫	১,২, ৩ ও ৩ নং বরগারের একটি ফান নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১,৩০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৬	১,২, ৩ ও ৩ নং বরগারের আইডি ফান নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৭	১,২, ৩ ও ৩ নং বরগারের ব্যাগছ স্ট নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০৩	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৯,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৮	বরগারের ফানসে জোর কম্পিউট নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সেট	০৩	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৮,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-







প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি প্রাপ্তির তারিখ	মুক্তি প্রাপ্তির মোট সময়	মুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
৯	মিল রেলার জর্নাল বিয়ারিং সোল নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,৫০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
১০	সি-পার্মিটের ওয়ার্মইন্স ও ওয়াম শ্যাফট নতুন তৈরিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সেট	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২,৩০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
								পরিকল্পিত সময়	-	১৫	০৯	০	-	-		
								অর্জিত তারিখ	-	-	-	-	-	-		
১১	১,২,৩৩ নং মিলের সাইড কভারের পিন তৈরিপূর্বক প্রতিস্থাপনকরণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,৫০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
								পরিকল্পিত সময়	-	১৫	০৯	০	-	-		
								অর্জিত তারিখ	-	-	-	-	-	-		
১২	পাওয়ার ট্রান্সমিটরের জর্নাল বিয়ারিং সি-মেটালিকরণ (মূলধনী আইটেম)	সেট	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২০,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
								পরিকল্পিত সময়	-	১৫	০৯	০	-	-		
								অর্জিত তারিখ	-	-	-	-	-	-		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	বৃদ্ধি	বৃদ্ধি	বৃদ্ধি সম্পন্নকরণের সময়	
১৩	আবৃত্তিএফ এর ওয়ান হুইল ও ওয়ান শ্যাফট নতুন তৈরিকরণ (মূলধনীআইটে টম)	সেট	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	০৯.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্ত সাপেক্ষে কার্যদেপ প্রদান করা হবে	-	-	-	
১৪	মোলাসেস পাশপ মেসামতকরণ	সেট	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,৮০,০০০	পরিকল্পিত সময়	-	১৫	০৯	০	-	-	-	-	
								অর্জিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩	
১৫	ছুন হিটার ড্রপেক্স আন্ডার শীট নতুন তৈরিকরণ	সেট	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১,৮০,০০০	অর্জিত তারিখ	-	১২	০৬	০	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩	
								পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	৩০	
								পরিকল্পিত সময়	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৬	টপ রোলারের কলার নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১,৯০,০০০	অর্জিত তারিখ	-	১২	০৬	০	০৩.০৪.২৩	-	-	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩	
								পরিকল্পিত সময়	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৭	টপ রোলারের কলার মেসিকরণ	সেট	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬০,০০০	অর্জিত তারিখ	-	১২	০৬	০	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩	
								পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	৩০	
								পরিকল্পিত সময়	-	-	-	-	-	-	-	-	

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুযোজনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি বাস্তবের তারিখ	মুক্তি বাস্তবের মোট সময়	মুক্তি সম্পন্নকরণের সময়							
১৮	চোকলেটস প্যাকশ্বর অভিজিৎ কোসিং নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩							
																	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০৩
২০	সালফার লাইনের শট পিছ নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬৫,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩							
																	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০৩
২১	বাগাছ কোরিয়ার/ বিটান কোরিয়ার/ চেন তৈরিকরণ	ফিট	১০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩,৫০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩							
																	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	৩০
																	অর্জিত তারিখ						
২২	পিন (হিট ড্রিটমেন্টস) ফর ব্যাগাছ কোরিয়ার/ বিটান কোরিয়ার/ চেন লিফক	সংখ্যা	২৫০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩							
																	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	৩০
																	অর্জিত তারিখ						
২৩	পিন(হিট ড্রিটমেন্টস) ফর ব্যাগাছ কোরিয়ার/ বিটান কোরিয়ার শ্রেট এ্যাটচমেন্ট	সংখ্যা	১০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩							
																	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	৩০
																	অর্জিত তারিখ						

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি
২৪	বুশ/হিট ব্রিটমেন্টসহ) ফর ব্যাগাছ কেবিরয়ার/ রিটার্ন কেবিরয়ার চেষ্টন লিফেক	সংখ্যা	২৫০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬২,৫০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
২৫	রোলার/হিট ব্রিটমেন্টসহ) ফর ব্যাগাছ কেবিরয়ার/ রিটার্ন কেবিরয়ার চেষ্টন লিফেক	সংখ্যা	৪০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২,০০,০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
২৬	বেবি ক্রাশারের উপ রোলার শ্যাফটসহ ডি-শেলিং ও রি-শেলিংকরণ	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
২৭	ব্রাশ ইন্সপনার ফর চিরাপ পাম্প নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০৩	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
২৮	৩০ মে.টন বয়লায়ের আর্চ বক্স(চোট) নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

নং	পদ্ধতি	কর্তৃপক্ষ	উৎস	মূল্য	আবিস্কারের তারিখ	খোলা তারিখ	মূল্যায়নের তারিখ	তারিখ	ব্যাঙ্কের তারিখ	ব্যাঙ্কের মোট সময়	সম্পাদনকারকের সময়	
২৯	কেইন কোরিয়ার চেইন লিংক এমএস ফেব্রিকেন্টেড	ফিট	১০০	ডিপিএম এমডি নিজস্ব	৩৬০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০২.০৫.২৩
						পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	
						অর্জিত তারিখ						
৩০	রয়াক কোরিয়ার চেইন লিংক এমএস ফেব্রিকেন্টেড	ফিট	৫০	ডিপিএম এমডি নিজস্ব	২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০২.০৫.২৩
						পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	
						অর্জিত তারিখ						
৩১	ইউটার কোরিয়ার চেইন লিংক এমএস ফেব্রিকেন্টেড (১হতে ৩নং)	ফিট	৪০	ডিপিএম এমডি নিজস্ব	৮৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০২.০৫.২৩
						পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	
						অর্জিত তারিখ						
৩২	ইউটার কোরিয়ার চেইন লিংক এমএস ফেব্রিকেন্টেড (১হতে ৩নং)	ফিট	২০	ডিপিএম এমডি নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০২.০৫.২৩
						পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	
						অর্জিত তারিখ						
৩৩	কেইন কোরিয়ার চেইন এর বৃশ নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	২০০	ডিপিএম এমডি নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০২.০৫.২৩
						পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	
						অর্জিত তারিখ						
৩৪	রয়াক কোরিয়ার চেইন এর বৃশ নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	২০০	ডিপিএম এমডি নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	০২.০৫.২৩
						পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	
						অর্জিত তারিখ						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুযোজনকারী কড়পক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাপ্তিস্থিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	মোটিশ প্রদান	বুক্তির আবেদনের তারিখ	বুক্তির আবেদনের তারিখ	সম্পন্নকরণের সময়
৩৫	বাগাছ এলিভেটর বৃশ নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	১৫০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	১১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৭.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
৩৬	বয়লার ফিট পাস্পের ছার্ণাল বিয়ারিং রি-মেন্টালিকরণ	সেট	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৩৭	বয়লার ফিট পাস্পের শ্যাফট নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৩৮	৩৯৫ মিল টারবাইনের মেইন ড্রয়েল পাস্পের পিয়ার নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৩৯	অটো সুপার প্যাকেজিং মেশিনের পিলিং নতুন তৈরিকরণ	সংখ্যা	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১৬০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২৩	২১.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	২৭.০৩.২৩	০৩.০৪.২৩	-	-	০২.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১২	০৬	০	০৭	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	বায়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	বুক্তির তারিখ	বুক্তির তারিখ	সম্পন্নকরণের সময়
৪০	বয়লার ০১ নং ফিউ ওয়াটার পাম্প মেইনটেন্যান্স	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১২.০৪.২৩	-	-	১৩.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৭	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৩	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৪১	ফায়ার ক্রু	কোজি	৫০০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৪০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১২.০৪.২৩	-	-	১৩.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৭	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৩	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৪২	হাই ক্যাপাসিটি রিস্কাল্কসী সিস্টেম	কোজি	৩০০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৫৭০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১২.০৪.২৩	-	-	১৩.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৭	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৩	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৪৩	স্বয়ংক্রিয় ফায়ার ব্রিকস (০২ প্রকারের সাইজ)	সংখ্যা	১০৮০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৭৬০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১২.০৪.২৩	-	-	১৩.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৭	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৩	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৪৪	আর্ট ব্রিকস (এসজিডি-এম সাজেএফ)	সংখ্যা	৫০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৮৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১২.০৪.২৩	-	-	১৩.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৭	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৩	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৪৫	বোরিং পাম্প/ডিউরিউ টি পাম্প(ক্যাপিটি সের)	সের	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১৩.০৪.২৩	-	-	১৪.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৫	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৪	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								
৪৬	টিন ইনগট	কোজি	১০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৩.২৩	০২.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১৩.০৪.২৩	-	-	১৪.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়	-	১৫	০৯.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	০৪	-	-	৩০
								অর্জিত তারিখ								

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

পারিকল্প নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	সরপত্র আবস্থানের তারিখ	সরপত্র খোলার তারিখ	সরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি বাঞ্ছার তারিখ	মুক্তি বাঞ্ছার মোট সময়	মুক্তি সম্পন্ন করণের সময়
৪৭	মিল রোলার (সেভেরন গ্রুভ কাটিং ও ফিনিশিং করণ)	সংখ্যা	১০	অরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	৩৫০০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২০.০৩.২৩ - -	৩০.০৩.২৩ ১০ -	০৪.০৪.২৩ ০৪ ০	০৪.০৪.২৩ ০ ০	০৯.০৪.২৩ ০৫ ০৫	১৬.০৪.২৩ ০৭ -	- -	১৬.০৫/২৩ ৩০ ৩০
৪৮	আভার ফিউ রোলারের সেভেরন গ্রুভ কাটিং ও ফিনিশিং করণ	সংখ্যা	০৫	অরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	৬০০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২০.০৩.২৩ - -	৩০.০৩.২৩ ১০ -	০৪.০৪.২৩ ০৪ ০	০৪.০৪.২৩ ০ ০	০৯.০৪.২৩ ০৫ ০৫	১৬.০৪.২৩ ০৭ -	- -	১৬.০৫/২৩ ৩০ ৩০
৪৯	মিল হাউজের নাইফ তৈরিকরণ	সেট	০১	অরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	১১৫০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২০.০৩.২৩ - -	৩০.০৩.২৩ ১০ -	০৪.০৪.২৩ ০৪ ০	০৪.০৪.২৩ ০ ০	০৯.০৪.২৩ ০৫ ০৫	১৬.০৪.২৩ ০৭ -	- -	১৬.০৫/২৩ ৩০ ৩০
৫০	মিল হাউজের হামার তৈরিকরণ	সেট	০১	অরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	১১৫০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২০.০৩.২৩ - -	৩০.০৩.২৩ ১০ -	০৪.০৪.২৩ ০৪ ০	০৪.০৪.২৩ ০ ০	০৯.০৪.২৩ ০৫ ০৫	১৬.০৪.২৩ ০৭ -	- -	১৬.০৫/২৩ ৩০ ৩০
৫১	পুরাতন নাইফ সেবাযত্নকরণ	সেট	০১	অরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	৮০০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২০.০৩.২৩ - -	৩০.০৩.২৩ ১০ -	০৪.০৪.২৩ ০৪ ০	০৪.০৪.২৩ ০ ০	০৯.০৪.২৩ ০৫ ০৫	১৬.০৪.২৩ ০৭ -	- -	১৬.০৫/২৩ ৩০ ৩০

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমানপত্র নং	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমানপত্রের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি আবেদনের তারিখ	মুক্তি আবেদনের মোট সময়	মুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
৫২	পুরাতন যন্ত্রাংশের মেসারসতকরণ	সেট	০১	আরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	৮০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৩.২৩	৩০.০৩.২৩	০৪.০৪.২৩	০৪.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১৬.০৪.২৩	-	১৬.০৫/২৩
								পরিকল্পিত সময়		১০	০৪	০	০৫	০৭		৩০
								অর্জিত তারিখ								
৫৩	জুস হিটার নতুন তৈরিকরণ (টিউব বাদে) ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	০১	ভিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২১.০৩.২৩	৩০.০৩.২৩	০৪.০৪.২৩	০৪.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	১৬.০৪.২৩	০৭	১৬.০৫/২৩
								পরিকল্পিত সময়		১০	০৪	০	০৫	০৭		৩০
								অর্জিত তারিখ								
৫৪	কার্কি রি ফর মিল টারবাইন	সেট	১৬	ভিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১৯০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	০৯.০৪.২৩	২৪.০৪.২৩	-	-	-	-	১৫.০৫.২৩
								পরিকল্পিত সময়								
								অর্জিত তারিখ								
৫৫	এমএস নাট বোল্ট (বিভিন্ন সাইজের)	কোজি	১৪৮৭	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৪০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২৩	০৫.০৬.২৩	০৫.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৯.০৭.২৩	০৬	০৩.০৮.২৩
								পরিকল্পিত সময়		২৪	০০	২১	০৯	০৬		২২
								অর্জিত তারিখ								
৫৬	প্যাকিং ও জয়েন্টিং (বিভিন্ন প্রকার)	কোজি	৭৭০	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২৩	০৫.০৬.২৩	০৫.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৯.০৭.২৩	০৬	০৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ		২৪	০০	২১	০৯	০৬		২২
৫৭	ভি-বেল্ট (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা	১৩৮	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	৬০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২৩	০৫.০৬.২৩	০৫.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৯.০৭.২৩	০৬	০৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ		২৪	০০	২১	০৯	০৬		২২
৫৮	এমএস শ্যাফট (বিভিন্ন প্রকার)	সিয়ার / কোজি	১৩৪/২৩৪	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	১০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২৩	০৫.০৬.২৩	০৫.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৯.০৭.২৩	০৬	০৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ		২৪	০০	২১	০৯	০৬		২২

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	বায়ের উৎস	ধারিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	যুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	যুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	যুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
৫৯	বিদ্যারি (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা	৪৫৮	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৮০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০৫২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫০৬২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩
৬০	হাডওয়ার (বিভিন্ন প্রকার, যান্ত্রিক)	-	-	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০২.০৫.২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩
৬১	এমএস প্লেট ও চ্যানেল	কেজি / সংখ্যা	২৬৩০ / ১৫	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	৫৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০৫২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩
৬২	বিভিন্ন মিটার(যান্ত্রিক)	সংখ্যা	২৩	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	১০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০৫২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩
৬৩	হাইড্রুলিক রাবার শুভস (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা /ফিট	৫১৭/ ৪০০	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	৭৫০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০৫২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩
৬৪	ওরেহীজের যন্ত্রাংশ ক্রয়	দশা	০৬	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৭০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০৫২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩
৬৫	৪০ মে.টন এনালপা ওয়েব্রীজ ডিজিটালাইজেশন করণ	সংখ্যা	০১	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৬০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০৫২৩	২৪	৫০৬২৩	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬		০৬.৮.২৩

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমানকারী কর্তৃপক্ষ	যায়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	বুজি আবেদনের তারিখ	বুজি আবেদনের মোট সময়	বুজি সম্পন্নকরণের সময়
৬৬	সংশোধন ইলেকট্রোডস (বিভিন্ন প্রকার)	কেজি	৬৭	বিধায় পদ্ধতি	এমটি	নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২৩	২৪	০০	২৫.০৬.২৩	০২.০৭.২৩	০৬	-	২৮
৬৮	সিআই গোট মুলস ভার (০৪ প্রকার)	সংখ্যা	১৭	ভিপিএম	এমটি	নিজস্ব	১৯০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০৫.২৩	২৩.০৫.২৩	৩০.০৫.২৩	০৪.০৬.২৩	০৬.০৬.২৩	-	-	০৪.০৬.২৩
৬৯	এপিকাই এম এস পাইপ (০৭ প্রকার)	মিটার	২৪০	ভিপিএম	এমটি	নিজস্ব	৪৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০৫.২৩	২৩.০৫.২৩	৩০.০৫.২৩	০৪.০৬.২৩	০৬.০৬.২৩	-	-	০৪.০৬.২৩
৯০	কনডেনসেট জয়টার পাম্প	সেট	০১	ভিপিএম	এমটি	নিজস্ব	২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৩.০৫.২৩	২৩.০৫.২৩	৩০.০৫.২৩	০৪.০৬.২৩	০৬.০৬.২৩	-	-	০৪.০৬.২৩
৯১	ডব এর চেমার স্ট্রেট পরিবর্তন (৩নং চেমার) ক্ষ্যাম চেমার চ্যানেলসহ টপ চেমার প্রতিস্থাপন করন। (মূলধনী)	সেট	০১	ভিপিএম	এমটি	নিজস্ব	১৯৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২২.০৩.২৩	১২.০৪.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৯২	৩নং বঙ্গবাজার অট পরিবর্তন (উচ্চ পোর্ট) বিস্তার ও বিস্তার পরিবর্তন করন। (মূলধনী)	সেট	০১	ভিপিএম	এমটি	নিজস্ব	১৯৪০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২২.০৩.২৩	১২.০৪.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-






প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	বৃত্তি আবেদনের তারিখ	বৃত্তি আবেদনের মোট সময়	বৃত্তি সম্পন্নকরণের সময়
৭৩	১৬ মেট্রিক বয়লায়ের (৩৫%) সুপার হিটার-টিউব, পরিমান-২৮ (মূলধনী)	সেট	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৭২০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২২.০৩.২৩	১২.০৪.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৭৪	৩নং বয়লায়ের আট পরিবর্তন (উজয় পার্শ্ব) বিস্ম ও হিঙ্গোল পরিবর্তন করণ। (মূলধনী)	সেট	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১৯৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২২.০৩.২৩	১২.০৪.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
								পরিকল্পিত সময়		২১	০৬	০				
								অর্জন								
৭৫	২নং বয়লায়ের ফিউ গ্যাস মেসারামতকরণ	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৮.০৭.২৩	২৭.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০৭.০৮.২৩	-	-	০৬.০৯.২৩
								পরিকল্পিত সময়		১০	০৩	-	০৭			
								অর্জন								
৭৬	২নং বয়লায়ের রেড ব্রিস্ট্র এর গ্যাসুনি পরিবর্তন করণ	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৯০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৮.২৩	১৭.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	-	২৩.০৯.২৩
								পরিকল্পিত সময়		০৫	০৭	০	০৫	০৭		
								অর্জন								

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	মুক্তি স্বাক্ষরকরণের সময়	
৭৭	কারখানা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরামতকরণ	দফা	৪০	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৮০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	২৫.০৭.২৩	৩১.০৭.২৩	-	৩০	
								অর্জিত তারিখ	০	১১	০৬	০	০৬	০৭	-	৩০	
								অর্জিত তারিখ									
৭৮	জ্বালানী ও সাইজ কাট	মে.টন	২৪০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৮.২৩	১৭.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	-	২৩.০৯.২৩	
								অর্জিত তারিখ		০৫	০৭	০	০৫	০৭	-	২০	
								অর্জিত তারিখ									
৭৯	পাইপ লাইন ও ভেসেল ল্যাপিংকরণ	বর্গফুট	২৫০০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৮.২৩	১৭.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	-	২৩.০৯.২৩	
								অর্জিত তারিখ		০৫	০৭	০	০৫	০৭	-	২০	
								অর্জিত তারিখ									
৮০	নৃত্রিকেরস	লিটার	১২৬৬৫	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৭২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০১.১১.২৩	০৮.১১.২৩	১৫.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২২.১১.২৩	-	-	০৬.১২.২৩	
								অর্জিত তারিখ		০৮	০৮	০	০৮	-	-	১৫	
								অর্জিত তারিখ									
৮১	ভিজেন	লিটার	১২৫০০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১৩২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০১.১১.২৩	০৮.১১.২৩	১৫.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২২.১১.২৩	-	-	০৬.১২.২৩	
								অর্জিত তারিখ		০৮	০৮	০	০৮	-	-	১৫	
								অর্জিত তারিখ									
৮২	১ ও ২নং ফীড পাম্প সরামতকরণ	সংখ্যা	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৭০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৮.০৭.২৩	২৭.০৭.২৩	০৬.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	-	-	২৮.০৮.২৩	
								অর্জিত তারিখ		১০	১১	০	০৮	-	-	২০	
								অর্জিত তারিখ									
৮৩	কেইন কেবিরার কেইন সরামতকরণ	ফিট	১০০	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৭.০৫.২৩	২২.০৫.২৩	০৮.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১৪.০৬.২৩	-	০৩.০৭.২৩	
								অর্জিত তারিখ		১৬	১৪	০	০৫	০৭	-	২০	
								অর্জিত তারিখ									
৮৪	এমএস গ্রেট	মে.টন	১১.৫০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৭.০৭.২৩	২৩.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	-	-	২১.০৮.২৩	
								অর্জিত তারিখ		০৭	০৮	০	০৩	-	-	২০	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	বায়ের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	সরপত্র আফ্রানের তারিখ	সরপত্র খোলার তারিখ	সরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	গোটিশ প্রদান	মুক্তি ঝুঁকির তারিখ	মুক্তি ঝুঁকির মোট সময়	মুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
৮৫	পিজিসি ক্যাবল (১৩ প্রকার)	মিটার	৪০৫০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
								অর্জিত তারিখ	০	০৭	০৮	০	০৩	০৭	-	২০
								পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
৮৬	বৈদ্যুতিক বাহু (২৪ প্রকার)	সংখ্যা	১৫০৭	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪০০০০০	অর্জিত তারিখ	০	০৭	০৮	০	০৩	০৭	-	২০
								পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
৮৭	কার্বন ব্রাশ (বিভিন্ন সাইজের ০৩ প্রকার)	সংখ্যা	৮৮	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	১২০০০০	অর্জিত তারিখ	০	০৭	০৮	০	০৩	০৭	-	২০
								পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
৮৮	সুপার এনামোল কপার ওয়ার (০৯ প্রকার)	কেজি	২২০০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৮০০০০	অর্জিত তারিখ	০	০৭	০৮	০	০৩	০৭	-	২০
								পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
৮৯	খুচরা বৈদ্যুতিক সামগ্রী (৮৪ প্রকার)	-	-	ড্রটিএম	এমডি	নিজস্ব	২২০০০০	অর্জিত তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
								পরিকল্পনার তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
৯০	ওএলআর, এমসিগিবি, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলার, এমসিবি, এমপিগিবি, এইচআসি ফিউজ	সংখ্যা	৭০	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০০	অর্জিত তারিখ	০১.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৮.৪.২৩	১৮.৪.২৩	২০.৪.২৩	২৬.৪.২৩	-	১৬.০৫.২৩
								অর্জিত তারিখ	০	১০	০৮	০১	০৩	০৬	-	১৬.০৫.২৩
৯১	ম্যানুয়াল কন্ট্রোলার, মডেল: ৩জএ৫ ১০৭৬-৬অ	সংখ্যা	০৪	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬৫০০০০	অর্জিত তারিখ	১৬.০৫.২৩	২৩.০৫.২৩	০৮.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১৫.০৬.২৩	২২.০৬.২৩	-	০৩.০৭.২৩
								অর্জিত তারিখ	-	১০	০৮	০১	০৩	০৬	-	০৩.০৭.২৩








প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা		অনুমোদনের তারিখ	মোট শ্রম	বৃদ্ধি	বৃদ্ধির মোট সময়	বৃদ্ধি	
								দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ						
৯২	অফিস ও মিল কলেজিয়ার ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ নতুনকরন (১৪ প্রকার)	-	-	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৯৮৮৮৭৭	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	০৩	০৭	-	২৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ	০						
৯৩	মোলাসেন পাস্পের মটর ক্রয়	সংখ্যা	০৩	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	৯৮৯৮০	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	০৩	০৭	-	২৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ	০						
৯৪	লাইম পাম্প মটর ক্রয়	সংখ্যা	০২	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৪৫৮৬০	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	০৩	০৭	-	২৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ	০						
৯৫	হরিকটাল ব্যাণাছ কেরিয়ার মটর ক্রয়	সংখ্যা	০১	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৪৯১৭৭	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	০৩	০৭	-	২৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ	০						
৯৬	টায়ার টিউব ও ফ্ল্যাপ/ফলার (০৯ প্রকার)	সেট/সংখ্যা	৮৮/১১০	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৩০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	০৩	০৭	-	২৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ	০						
৯৭	যানবাহনের খুচরা যন্ত্রাংশ (১৮৫ প্রকার)	সেট/সংখ্যা	১৮৯	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	৬৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২০.০৭.২৩	০৩	০৭	-	২৩.০৮.২৩
								অর্জিত তারিখ	০						

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রকল্পিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবসানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মুদ্রায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি প্রাপ্তির তারিখ	মুক্তি প্রাপ্তির সময়	মুক্তি প্রাপ্তির সময়
১০০	ট্রেইলারের টার্ন ট্রেলিং বিয়ারিং, হুইল রিম ও র‍্যাডসেট কক্ষ সেবাসমতকরণ (০৩ প্রকার)	সংখ্যা	২৪০	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৭.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩
								পরিকল্পিত সময়	০	০২	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩
								অর্জিত তারিখ								
১০১	ট্রাক ও ট্রাক্টরের সীট তৈরি	সংখ্যা	৫০	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৭.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩
								পরিকল্পিত সময়	০	০২	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩
								অর্জিত তারিখ								
১০২	ট্রাক্টর, ট্রাক, জীপ ও পিক আপের রেডিওয়ের সেবাসমতকরণ (০৫ প্রকার)	সংখ্যা	পরিমাণ ৩	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৭.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩
								পরিকল্পিত সময়	০	০২	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩
								অর্জিত তারিখ								
১০৩	কোলাস ট্রাক্টরের সেলফ স্টার্টারের অর্ধচৌম্বকীয়-অ্যেডজিস্টস সেবাসমতকরণ (০২ প্রকার)	সংখ্যা	১০০	ভটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৭.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩	২৯.০৪.২৩
								পরিকল্পিত সময়	০	০২	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১১.০৫.২৩
								অর্জিত তারিখ								





[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	বুজি বাস্করের তারিখ	বুজি বাস্করের মোট সময়	বুজি সম্পন্নকরণের সময়
১০৪	বাণসারিক ভিত্তিতে বিভিন্ন যানবাহনের খুচরা যন্ত্রাংশ সরাসরাত এর নতুন যন্ত্রাংশ তৈরিকরণ	সংখ্যা	৮৩	ক্রিম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০২.০৭.২৩ ০ ০২.০৭.২৩	০৫.০৭.২৩ ০৪ ০৪	১৩.০৭.২৩ ০৮ ০৮	১৩.০৭.২৩ ০ ০	১৬.০৭.২৩ ০৩ ০৩	২৫.০৭.২৩ - -	০৭ ০৭ ০৭	২৭.০৮.২৩ ২০ ২০
১০৫	ঢাকা মেট্রো ক-০২-২৮১২ নং ইস্যু ট্রিপার জীপের বডি ও কেবিন ডিটিং পেটিংসহ অন্যান্য সরাসরাতিকরণ	সংখ্যা	০৮	ক্রিম	এমডি	নিজস্ব	২০০০০০	অর্জিত তারিখ পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০২.০৭.২৩ ০ ০ ০২.০৭.২৩	০৫.০৭.২৩ ০৪ ০৪	১৩.০৭.২৩ ০৮ ০৮	১৩.০৭.২৩ ০ ০	১৬.০৭.২৩ ০৩ ০৩	২৫.০৭.২৩ - -	০৭ ০৭ ০৭	২৭.০৮.২৩ ২০ ২০
১০৬	যশোর ক-৩৩৩ নং মিত্তবুনিশ ডিজেল জীপের বডি ও কেবিন ডিটিং পেটিংসহ অন্যান্য সরাসরাতিকরণ	সংখ্যা	০৮	ক্রিম	এমডি	নিজস্ব	১৩০০০০	অর্জিত তারিখ পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০২.০৭.২৩ ০ ০ ০২.০৭.২৩	০৫.০৭.২৩ ০৪ ০৪	১৩.০৭.২৩ ০৮ ০৮	১৩.০৭.২৩ ০ ০	১৬.০৭.২৩ ০৩ ০৩	২৫.০৭.২৩ - -	০৭ ০৭ ০৭	২৭.০৮.২৩ ২০ ২০
১০৭	ইস্ক পরিবহন কাজে ব্যবহৃত ট্রেইলার রংকরণ ও নতুন নাষাি়ংকরণ	সংখ্যা	১০০ + ২৩০	ক্রিম	এমডি	নিজস্ব	৪৫০০০০	অর্জিত তারিখ পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০২.০৭.২৩ ০ ০ ০২.০৭.২৩	০৫.০৭.২৩ ০৪ ০৪	১৩.০৭.২৩ ০৮ ০৮	১৩.০৭.২৩ ০ ০	১৬.০৭.২৩ ০৩ ০৩	২৫.০৭.২৩ - -	০৭ ০৭ ০৭	২৭.০৮.২৩ ২০ ২০
১০৮	ট্রেইলারের ৮.২৫-১৬/৯.০০-১৬ সাইজের টায়ার রিট্রোডিংকরণ	সংখ্যা	৩০	ক্রিম	এমডি	নিজস্ব	২০০০০০	অর্জিত তারিখ পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০২.০৭.২৩ ০ ০ ০২.০৭.২৩	০৫.০৭.২৩ ০৪ ০৪	১৩.০৭.২৩ ০৮ ০৮	১৩.০৭.২৩ ০ ০	১৬.০৭.২৩ ০৩ ০৩	২৫.০৭.২৩ - -	০৭ ০৭ ০৭	২৭.০৮.২৩ ২০ ২০
১০৯	নির্মাণ সামগ্ৰী	দক্ষা	১৪৬	ক্রিম	এমডি	নিজস্ব	২০০০০০০	অর্জিত তারিখ পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০২.০৭.২৩ ০ ০ ০২.০৭.২৩	০৫.০৭.২৩ ০৪ ০৪	১৩.০৭.২৩ ০৮ ০৮	১৩.০৭.২৩ ০ ০	১৬.০৭.২৩ ০৩ ০৩	২৫.০৭.২৩ - -	০৭ ০৭ ০৭	২৭.০৮.২৩ ২০ ২০

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	উৎস	প্রাপ্ত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	গোটিশ ধান	মুক্তি বাস্করের তারিখ	মুক্তি বাস্করের মোট সময়	মুক্তি বাস্করের সময়
১১০	প্রিন্টিং সামগ্রী	দফা	১২০	ক্রটিং	এমটি	নিজস্ব	৬০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০২.০৫.২৩	২৪	০০	২১	০৯	০৬		০৩.৮.২৩
								পরিকল্পনার তারিখ								
								অর্জিত তারিখ								
১১১	চটপনারী	দফা	৫৮	ক্রটিং	এমটি	নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.০৭.২৩	১৮.০৭.২৩	২৭.০৭.২৩	২৭.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০৩.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩
								পরিকল্পিত সময়	০৮	০২	১০	০	০৩	০৪	০৭	২০
								অর্জিত তারিখ								
১১২	রং ও ভানিস	দফা	১৪	ক্রটিং	এমটি	নিজস্ব	৫০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	২৫.০৬.২৩	২৭.০৬.২৩			১৫.০৭.২৩
								পরিকল্পিত সময়		০৬	০	০	০২			২০
								অর্জিত তারিখ								

জনিসর অফিসার (আইজিক)

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)

মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)

মহাব্যবস্থাপক (কারখানা)

অনুমোদিত

ব্যবস্থাপনা পরিচালক